

**CRONOGRAMA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DA QUALIDADE
NBR ISO 9001/2000**

Nº.: 001/08
Revisão: -00- Data:08/08/08

Item	ATIVIDADES	2008					2009										% Concl.			
		AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		NOV	DEZ	
1	PREPARAÇÃO																			
	LEVANTAR SITUAÇÃO ATUAL	P																		
		R																		
	DESENVOLVER GRUPO DE TRABALHO	P																		
		R																		
	MAPEAR PROCESSOS	P																		
		R																		
2	DOCUMENTAÇÃO																			
	ELABORAR MANUAL	P																		
		R																		
	ELABORAR PROCEDIMENTOS/INSTRUÇÕES	P																		
		R																		
3	IMPLEMENTAÇÃO																			
	IMPLEMENTAR MANUAL E PROCEDIMENTOS	P																		
		R																		
	TREINAMENTOS (MANUAL/PROCED.INSTRUÇÕES)	P																		
		R																		
	REALIZAR AUDITORIAS INTERNA	P																		
		R																		
4	REVISÃO																			
	CORRIGIR NÃO CONFORMIDADES	P																		
		R																		
	REALIZAR ANÁLISE CRÍTICA DA DIREÇÃO	P																		
		R																		
5	CERTIFICAÇÃO																			
	PRÉ AUDITORIA	P																		
		R																		
	CORRIGIR NÃO CONFORMIDADES	P																		
		R																		
	AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO	P																		
		R																		
OBS.:										ELABORADO: Valter					APROVADO:					

P = PROGRAMADO

R = REALIZADO